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  Datum: 05.11.2025  
 

Izveštaj br. 05 
 

nezavisnog stručnog lica o izvršenom nadzoru nad sprovođenjem  
unapred pripremljenog plana reorganizacije dužnika 

 
Fabrika hemijskih proizvoda HEMOFLUID a.d. Kruševac 

 
Period nadzora: 31.07.2025. – 31.10.2025. godine  

 
Na osnovu prikupljenih podataka i dokaza dostavljenih od strane dužnika Fabrika hemijskih 

proizvoda HEMOFLUID a.d. Kruševac, Jug Bogdanova 42, Matični broj: 20047852, WM Equity Partners d.o.o. 
Beograd - nezavisno stručno lice zaduženo za nadzor nad sprovođenjem Plana reorganizacije, obaveštava 
poverioce i sva zainteresovana treća lica o izvršenim obavezama dužnika po usvojenom planu reorganizacije. 
 
Podaci o subjektu reorganizacije: 

 
• Fabrika hemijskih proizvoda HEMOFLUID a.d. Kruševac, Jug Bogdanova 42, Matični broj: 20047852, 

koju zastupa Generalni direktor,  Jelica Đurović Petronijević; 
 

Podaci o planu reorganizacije: 
 

• Nadležni sud: Privredni sud u Kraljevu  
• Broj predmeta: 2. Reo 1/2024 
• Datum pravosnažnosti rešenja o potvrđivanju usvajanja plana reorganizacije: 19.09.2024. 

godine 
• Datum početka primene plana reorganizacije: 19.10.2024. godine 

 
Podaci o nezavisnom stručnom licu zaduženim za praćenje sprovođenja plana 
reorganizacije: 
 

• Poslovno ime: WM Equity Partners DOO  
• Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 6, 13 sprat, Novi Beograd  
• Matični broj: 20597801  
• Poreski identifikacioni broj (PIB): 106418450  
• Registrovana delatnost: Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim 

upravljanjem (šifra registrovane delatnosti: 7022).  
 
Beograd, 05.11.2025. godine  

Za nezavisno stručno lice 

 
Direktor Vladimir Pavlović 

 
 

Napomena: Izveštaj je validan bez pečata i potpisa ukoliko je objavljen na vebsajtu 
www.wmep.rs/pracenjeplanova  

 

http://www.wmep.rs/pracenjeplanova
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I. OPŠTE INFORMACIJE 
 

• Rešenjem Privrednog suda u Kraljevu  2. Reo. 1/2024 od 17.07.2024. godine, potvrđeno je usvajanje 
Unapred pripremljenog plana reorganizacije stečajnog dužnika Fabrika hemijskih proizvoda HEMOFLUID 
a.d. Kruševac, Jug Bogdanova 42, Matični broj: 20047852. 
 

• Rešenje o potvrđivanju usvajanja UPPR-a je steklo svojstvo pravosnažnosti dana 19.09.2024. godine. 
 

• UPPR je počeo da se primenjuje 19.10.2024. godine. 
 

• Reorganizacija Dužnika se zasniva na sledećim ključnim merama za potpuno namirenje svih poverilaca 
obuhvaćenih Planom:  
 

o Reprogram (otplate u ratama, izmena rokova dospelosti, kamatnih stopa ili drugih uslova zajma, 
kredita ili drugog potraživanja ili instrumenta obezbeđenja) 

o Namirenje potraživanja 
o Prevremeno izmirenje poverilaca i otpust duga 
o Izmene pravnog statusa, izmene i dopune opštih akata Dužnika  
o Poništavanje izdatih ili izdavanje novih hartija od vrednosti od strane dužnika 
o Otpust duga 

 
• Rok za izvršenje Plana reorganizacije iznosi 6 godina od datuma početka primene Plana. 

 

II. Datum početka primene Plana i izmirenje obaveze u prethodnom izveštajnom periodu 
 
Datum početka primene Plana određen je za 19.10.2024. godine, te je za potrebe praćenja dinamike 

ispunjenja obaveza Dužnika opisanih u okviru mera Plana kao i dospeća obaveza iz Plana, kao početni dan 
(t+0) uzet datum 19.10.2024. godine. 

 
U prethodnim izveštajnim periodima Dužnik je redovno izmirivao obaveze iz Plana, a što je detaljno 

prikazano u izveštajima o praćenju UPPR-a, koji su uredno objavljeni odnosno dostupni poveriocima na 
internet stranici: www.wmep.rs/pracenjeplanova.  

 
  

http://www.wmep.rs/pracenjeplanova
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III. Pregled ključnih  mera i sredstava za realizaciju Plana reorganizacije 
relevantnih u izveštajnom periodu  

 
A. Reprogram (otplate u ratama, izmena rokova dospelosti, kamatnih stopa ili drugih uslova 

zajma, kredita ili drugog potraživanja ili instrumenta obezbeđenja) 
 

Planom reorganizacije predviđena je mera reprograma. Elementi reprograma potraživanja dati su u 
tekstu Plana reorganizacije, u poglavlju VI ovog Plana: Način namirenja poverilaca. 

 
Obaveze prema poveriocima klase 1 biće izmirene uz primenu mere reprograma. Potraživanja 

poverilaca ove klase biće reprogramirana prema uslovima datim u nastavku: 
 

• Jednokratna uplata u iznosu od RSD 150.000.000,00 pre početka primene plana, po principu 
pro rata, i 71 mesečna rata (koja uključuje glavnicu i kamatu) u iznosu mesečne rate od RSD 
2.394.366,00 RSD i to počevši od drugog meseca od početka primene plana sa isplatom krajem 
meseca, po principu pro rata, a što je ukupno rezultirati namirenjem u iznosu od 
320.900.503,10 RSD od čega 35.822.938,30 RSD na ime kamate i 285.077.564,79 RSD na ime 
glavnice, 

• Otpust duga: preostali iznos potraživanja poverilaca preko iznosa glavnice predviđenog za izmirenje 
a shodno uslovu otpusta shodno tački 2 ove glave, 

• Ukupan period reprograma preostalog iznosa obaveza: 6 godina, 
• Period otplate glavnice: 6 godina, 
• Kamata: plaća se kamata na iznos glavnice koji nije predviđen za otpust i to na preostali neizmiren 

iznos duga po fiksnoj kamatnoj stopi od 8,00% pa (godišnje) sa obračunom i plaćanjem kamate na 
mesečnom nivou tokom perioda izmirenja glavnice. Na iznos glavnice koji je predviđen za otpust, ne 
obračunava se i ne plaća kamata, 

• Metod obračuna periodične (mesečne) kamate: proporcionalno, konvencijom 30/360, 
• Dospeće rate glavnice: mesečno, sa plaćanjem poslednjeg dana u mesecu za prethodni mesec, 

počevši od drugog meseca od početka primene Plana, 
• Ažuriranje: potraživanja poverilaca ove klase se ažuriraju na dan početka primene Plana 

reorganizacije. Poverioci ne mogu obračunati zakonske zatezne kamate na dospeo dug od dana 
preseka do dana početka primene Plana reorganizacije. Ažurirane obaveze u stranoj valuti konvertuju 
se u RSD po srednjem kursu NBS na dan početka primene Plana reorganizacije,  

• Valuta rate po reprogramu: anuiteti se isplaćuju u dinarima (RSD). 
 

B. Namirenje potraživanja 
 

Planom reorganizacije je predviđeno namirenje poverilaca u skladu sa merama iz poglavlja VI Plana: 
Način namirenja klasa poverilaca. 

 
Kašnjenje u izmirivanju obaveza bilo kog poverioca duže od 90 dana predstavljaće bitno ugrožavanje 

sprovođenje Plana reorganizacije i osnov za podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka nad 
stečajnim dužnikom. 

 
C. Raskid ili izmena ugovora 

 
Planom su predviđene izmene ugovora koje se tiču dužničko-poverilačkih odnosa sa svim 

poveriocima navedenim u klasi poverilaca, prema uslovima namirenja predviđenim Planom. 
 
Po donošenju rešenja o potvrđivanju usvajanja plana reorganizacije, sva potraživanja i prava 

poverilaca i drugih lica i obaveze stečajnog dužnika određenih planom reorganizacije uređuju se isključivo 
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prema uslovima iz plana reorganizacije, uključujući i situaciju u kojoj plan nije u potpunosti izvršen, odnosno 
u kojoj se izvršenje plana obustavlja. 

 
D. Prevremeno izmirenje poverilaca i otpust duga 

 
Na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda održanoj dana 12.11.2013. 

i 14.11.2013. godine i na sednici Odeljenja za privredne prestupe i upravno-računske sporove održanoj dana 
06.11.2013. godine usvojeno je mišljenje da je moguće i dozvoljeno putem vansudskog poravnanja 
bilateralnim putem utvrditi izmenu usvojenog i potvrđenog plana reorganizacije, ako se izmena odnosi na 
jednog poverioca i to tako da poverilac pristaje na novi način namirenja potraživanja koji je nepovoljniji u 
odnosu na način predviđen usvojenim planom reorganizacije u pogledu predviđenih uslova namirenja 
potraživanja ostalih poverilaca, ali da to ne predstavlja izmenu plana reorganizacije i nema snagu izvršne 
isprave - predmetno mišljenje je objavljeno u Biltenu sudske prakse privrednih sudova br. 3/2013. 

 
Imajući u vidu prethodno pomenuto, Unapred pripremljenim planom reorganizacije je predviđena 

mogućnost prevremenog izmirenja poverilaca koji prihvate nepovoljniji način namirenja, odnosno koji prihvate 
delimičan otpust duga. 

 
Navedena sredstva za prevremenu isplatu poverilaca dužnik može obezbediti zaduživanjem ili iz 

redovne delatnosti. 
 

E. Izmene pravnog statusa, izmene i dopune opštih akata Dužnika  
 

Činom pravnosnažnosti rešenja o potvrđivanju unapred pripremljenog plana reorganizacije Društva, 
promeniće se pravni status Dužnika, te će Dužnik nastaviti poslovanje kao nejavno akcionarsko društvo sa 
dvodomnim upravljanjem.  Skupština akcionara Društva usvojiće izmene i dopune opštih akata: Osnivačkog 
akta i Statuta, kao i drugih dokumenata o osnivanju ili upravljanju, kako bi usaglasila akta Društva sa 
novonastalom promenom. Nakon usvajanja Plana izmene i dopune opštih akata stečajnog dužnika i drugih 
dokumenata o osnivanju ili upravljanju su dozvoljene u skladu sa zakonom. 
 

F. Poništavanje izdatih ili izdavanje novih hartija od vrednosti od strane dužnika 
 

Ovaj Unapred pripremljeni plan reorganizacije predstavlja pravni osnov za poništavanje svih izdatih 
menica od strane Društva. Sud će rešenje o potvrđivanju usvajanja Unapred pripremljenog plana 
reorganizacije sa klauzulom pravosnažnosti dostaviti Narodnoj banci Srbije radi poništavanja, odnosno 
brisanja iz Registra svih menica i ovlašćenja izdatih od strane dužnika. Cilj brisanja menica i ovlašćenja iz 
Registra koji se vodi kod NBS jeste sprečavanje mogućih zloupotreba do kojih može doći naplatom menica 
suprotno odredbama ovog Unapred pripremljenog plana reorganizacije. Obaveza Društva je da izda nove 
menice svim poveriocima koji su na dan usvajanja Unapred pripremljenog plana reorganizacije imali menice, 
i to u roku od 15 dana od dana početka primene Unapred pripremljenog plana reorganizacije. 

 
Unapred pripremljeni plan reorganizacije ne predviđa, ali u isto vreme i ne zabranjuje izdavanje svih 

vrsta hartija od vrednosti, ukoliko takva odluka bude doneta od strane Skupštine akcionara Društva.  
 

G. Otpust duga 
 
Planom je predviđena mera uslovnog otpusta duga shodno merama iz tačke 1 i tačke 2 glave VI. 

Način namirenja poverilaca. U slučaju da Dužnik uredno izmiri obaveze predviđene merom reprograma iz 
tačke 1, činom uredne uplate poslednje rate reprograma, stiče pravo na otpust preostalog iznosa duga prema 
poveriocima klase 1.  
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H. Druge mere od značaja za realizaciju Unapred pripremljenog plana reorganizacije 
 

a. Obaveze nastale nakon datuma preseka 
 

Troškovi nastali od datuma preseka do dana početka primene Unapred pripremljenog plana 
reorganizacije će se smatrati troškovima stečajnog postupka i biće odmah izmireni iz tekućeg poslovanja. 
Obaveze po osnovu javnih prihoda koje nastanu nakon pravosnažnosti Unapred pripremljenog plana 
reorganizacije izmirivaće se u zakonom propisanom roku. Obaveze po osnovu rata kredita prema bankama, 
takođe će biti servisirane o dospelosti. 
 

b. Ustupanje prava na korišćenje lokacije “Lipovac” od strane Grada Kruševca 
 
Kao jedna od ključnih mera UPPR-a predstavlja preuzimanja od Grada Kruševca Lokacije „Lipovac“, 

a gde bi se izvršilo preseljenje proizvodnog pogona Kompanije. 
 
Preuzimanje lokacije će biti sprovedeno pod najpovoljnijim uslovima, s tim da će struktura i priroda 

navedene transakcije biti naknadno usaglašena, kako bi se obezbedilo zakonito raspolaganje, jer navedena 
imovina ima status javne svojine.  

 
c. Rekonstrukcija objekta i infrastrukture i preseljenje proizvodnog pogona sa „Stare 

lokacije“ na lokaciju „Lipovac“ 
 
Pored preuzimanja lokacije „Lipovac“ Kompanija bi finansirala proces rekonstrukcije objekata i 

infrastrukture i preseljenje proizvodnog pogona sa „Stare lokacije“ na lokaciju „Lipovac“. 
 
Izvore finansiranja navedenog poslovnog poduhvata obezbedilo bi Ministarstvo privrede, kroz 

program podrške preduzećima u postupku privatizacije. Okvirni iznos podrške, koja bi bila data u formi veoma 
povoljnog kredita, iznosi bi okvirno 360.000.000,00 RSD.  
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IV. Ispunjenje obaveza iz plana  
 

A. Izmirenje obaveze plaćanja po ugovorenom reprogramu obaveza 
 
U izveštajnom periodu  Dužnik je nastavio sa urednim servisiranjem obaveza po osnovu mere reprograma, a što je detaljno prezentovano u tabeli u nastavku.  
U tabelama datim u nastavku, prikazan je pregled sa listom poverilaca i iznosima uplata u izveštajnom periodu, dok u nastavku opisane relevantne napomene koji su od značaja 
zainteresovanim licima.  

    Izmirenje obaveza u izveštajnom periodu  Ostalo za izmirenje 

R. 
br.  

NAZIV  
X RATA  

29.08.2025 
XI RATA  

29.09.2025 
XII  RATA 

29.10.2025 
Preostalo 68 rata 

1 AIK BANKA AD BEOGRAD NOVI BEOGRAD - BEOGRAD 882.936,82 882.936,82 882.936,82 52.093.272,46 
2 UNICREDIT BANK A.D. BEOGRAD 630.626,16 630.626,16 630.626,16 37.206.943,14 
3 NIS AD NOVI SAD OGRANAK NIS PETROL - BEOGRAD 225.538,76 225.538,76 225.538,76 13.306.787,04 
4 ODM COLLECTIONS DOO BEOGRAD  217.494,20 217.494,20 217.494,20 12.832.158,05 
5 HOLDCO TWO DOO STARI GRAD - BEOGRAD 168.700,16 168.700,16 168.700,16 9.953.309,10 
6 PROJECT ONE DOO BEOGRAD 132.393,55 132.393,55 132.393,55 7.811.219,24 
7 RAIFFEISEN BANKA AD NOVI BEOGRAD - BEOGRAD 33.278,49 33.278,49 33.278,49 1.963.431,25 
8 NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD-MODERANO INVESTMES 31.778,67 31.778,67 31.778,67 1.874.941,39 
9 EOS MATRIX doo BEOGRAD 29.608,89 29.608,89 29.608,89 1.746.924,68 

10 TEKO MINING DOO BEOGRAD 12.892,83 12.892,83 12.892,83 760.676,74 
11 LUKOIL SRBIJA AD NOVI BEOGRAD - BEOGRAD 8.287,35 8.287,35 8.287,35 488.953,99 
12 ALMAKS CHEMICAL DOO BEOGRAD VRAČAR - BG 6.873,75 6.873,75 6.873,75 405.551,16 
13 SREMPUT AD RUMA 5.744,26 5.744,26 5.744,26 338.911,04 
15 ESOL DOO BEOGRAD 1.859,81 1.859,81 1.859,81 109.728,66 
16 PZP BEOGRAD AD BEOGRAD U STEČAJU BEOGRAD 1.001,24 1.001,24 1.001,24 59.073,28 
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Napomene:  
 

• U tabeli sa pregledom liste poverilaca i iznosima uplata u izveštajnom periodu prikazani su 
poverioci prema kojima su vršene uplate u izveštajnom periodu,  

 
• Za detaljnu listu obaveza prema poveriocima zainteresovana lica usmeravaju se na 

prethodno objavljene izveštaje o praćenju realizacije Plana, dostupne na 
www.wmep.rs/pracenjeplanova. 

 
• Izvestan broj poverilaca nalazi se u poverilačkoj docnji, te Dužnik nije u mogućnosti da izmiri 

svoje obaveze prema njima. Razlozi docnje leže u činjenici da su poverioci nedostupni, da 
ne odgovaraju na pozive Dužnika niti omogućavaju ispunjenje obaveze, jer ne poseduju 
registrovane račune u poslovnim bankama u zemlji i inostranstvu (ili banke odbijaju da 
prime uplate na te račune, zbog blokade PIB-a, nepoštovanja obaveza izveštavanja prema 
bankama i sličnih propusta). S tim u vezi, sredstva namenjena ovim poveriocima ostaće 
rezervisana do daljnjeg, odnosno momenta kada se uklone prepreke za prenos 
poveriocima. U međuvremenu, na ove obaveze primenjivaće se pravila o poverilačkoj 
docnji, odnosno neće biti obračunavana niti isplaćivana kamata.  

 
• Takođe, Dužnik se, iz razloga ekonomičnosti sprovođenja Plana, optimizacije troškova 

bankarskih provizija, kao i celishodnosti administrativnih procedura, odlučio da u celosti 
izmiri obaveze prema svim poveriocima prema kojima iznos ukupnog potraživanja iz UPPR-
bio male vrednosti. Naime, analizom je utvrđeno da bi ukupan trošak izmirivanja ovih 
poverilaca kroz predviđeni plan otplate bio veoma visok i podrazumeva nesrazmerno visoke 
troškove bankarskih provizija a dužnika izložio velikom i nepotrebnom trošku 
administriranja. Sa druge strane, ovim izmirenjem ni na koji način se ne dovodi u pitanje 
stepen i urednost izmirenja obaveza prema ostalim poveriocima, a Dužniku značajno 
umanjuju administrativni troškovi i rizici grešaka u operativnom poslovanju.  
 

• Izvestan broj poverilaca prikazan u Planu u međuvremenu je izgubio status poverioca, kako 
usled izjavljivanja kompenzacionog prigovora ili usled činjenice da su se obaveze ugasile 
kao posledica nastavka saradnje u okviru isporuka roba i usluga. Ovi subjekti izostavljeni su 
iz tabele za namirenje obaveza.  
 

  

http://www.wmep.rs/pracenjeplanova
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B. Preuzimanje lokacije “Lipovac” od Grada Kruševca Lokacije „Lipovac“  
 
Navedena mera realizovana je tokom izveštajnog perioda.  
 
Opis postupka realizacije mere:  
 

- 08.09.2025. godine usvojena je Odluka Izvršnog odbora Društva o kupovini poslovnog kompleksa u 
Lipovcu, 

- 11.09.2025. godine usvojena je Odluka Nadzornog odbora Društva o davanju saglasnosti na odluku 
Izvršnog odbora o kupovini poslovnog kompleksa u Lipovcu, 

- 24.09.2025. godine sa prodavcem, Gradom Kruševcom, zaključen je Ugovor o kupoprodaju 
nepokretnosti koji čini poslovni  kompleks u Lipovcu, 

- 24.09.2025. godine izvršena je isplata punog iznosa kupoprodajne cene za poslovni kompleks u 
Lipovcu, u vrednosti od 194.103,27 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu na dan 
uplate, čime su se stekli uslovi za upis prava svojine na nepokretnostima od strane kompanije 
Hemofluid a.d. Kruševac, u nadležnom registru. 

 


